Аналитическая записка к отчету за 9 месяцев 2020 г. по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Зарайск, обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса.
Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» включает в себя подпрограммы:
I. «Пассажирский транспорт общего пользования»;
II. «Дороги Подмосковья».
За 9 месяцев 2020 г. плановые значения финансирования программы составило – 178 926,00 тыс. рублей, в том числе: 
• средства бюджета Московской области – 125 907,00 тыс. рублей,
• средства бюджета городского округа Зарайск – 53 019,00 тыс. рублей, 
•  внебюджетные источники – 0 тыс. руб.
Израсходовали – 82 132,22 тыс. рублей:
• средства бюджета Московской области – 51 138,92 тыс. рублей,
• средства бюджета городского округа Зарайск – 30 993,30 тыс. рублей,
•  внебюджетные источники – 0  тыс. руб.

Финансирование было направлено на выполнение следующих мероприятий:
1. Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» израсходовали на сумму – 49 358,00 тыс. руб. 
· организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров – 49 358,00 тыс. руб., что составляет 52,67 % к плановому значению 92 791,00 тыс. руб.    

2.	Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» израсходовали на сумму –32 774,22 тыс. руб.
• строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения – 9 096,30 тыс. руб., что составляет 94,71 % к плановому значению 9 605,00 тыс.руб. 
• дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа – 18 196,00 тыс. руб., что составляет 62,99 % к плановому значению 28 694,00 тыс.руб.
· мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – 4 000,00 тыс. руб. что составляет 59,62 % к плановому значению 8 000,00 тыс.руб.
Муниципальная программа направлена на выполнение приоритетных показателей: 
Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»:
• Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года. План – 90 %, факт –  98,49 %, выполнение – 108,49 %. 
• Соблюдение расписания на автобусных маршрутах. План – 90%, факт – 92,56 %; выполнение – 102,56 %. 

Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»
• Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе). Показатель на 2020 г не предусмотрен из-за отсутствия ввода в эксплуатацию объектов на территории городского округа Зарайск.
• Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года). При плане 7,03/49,2128 выполнение составило по итогам 3 кв. – 3,394/23,7627. Проводятся мероприятия по приемке выполненных работ. Окончание - 4 квартал 2020 г. 
• ДТП - Снижение смертности от ДТП: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, случаев на 100 тыс. человек. За 3 квартал 2020 г. на дорогах регионального значения 3 погибших, фактическое значение показателя составляет 7,72 случаев на 100 тыс. человек при плане 2,38.
[bookmark: _GoBack]•Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года в разрезе источников финансирования). При плане 50 машиномест выполнено 30. Окончание работ запланировано в 4 квартале 2020 года.  
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