
Аналитическая записка к оперативному отчету
реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»
за I полугодие 2021 года.

           1. Анализ   выполнения запланированных объемов финансирования.
      Плановый объем финансирования муниципальной Программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2021 году составил 491 011,10 тыс. руб. Фактически за I полугодие 2021 года профинансировано 90 347,00 тыс. руб., что составляет 18,4% от годового плана финансирования.   
     Из федерального бюджета на 2021 год запланировано 25 170,00 тыс.руб., фактически за I полугодие финансирование не осуществлялось.
   Из бюджета Московской области на 2021 год запланировано 247 214,35 тыс. руб., фактически профинансировано за I полугодие 2021 год 15 743,44, что составляет 6,37%.
   По подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 243 197,22 тыс. руб.  Фактическое профинансировано за I полугодие 2021 15 743,44, что составляет 6,47%.  
По подпрограмме II «Благоустройство территорий» финансирование не запланировано.
    По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» запланировано 4 017,13 тыс.руб., фактически за I полугодие 2021 года профинансировано не осуществлялось.
        Из бюджета городского округа Зарайск на 2021 год запланировано   218 626,75 тыс. руб., фактически профинансировано за I полугодие 2021 года 74 603,56 тыс. руб. (34,12%), в том числе: 
    По подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 94 900,61 тыс. руб., фактически профинансировано за I полугодие 15 928,33 тыс.руб., что составляет 16,78%. 
    По подпрограмме II «Благоустройство территорий» запланировано 122 955,27 тыс. руб., фактически профинансировано 58 675,23 тыс. руб. Степень выполнения   мероприятий 47,72%. 
     По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» запланировано 770,87 тыс. руб.  Фактически финансирование не осуществлялось.
      
 2.  Анализ  выполнения  показателей  программы.
  
      Результаты реализации Программы в 2021 году характеризуют показатели, в разрезе каждой подпрограммы. 

      Подпрограмма I «Комфортная городская среда» предусматривает выполнение следующих показателей:

- количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий.
      Планируемое значение показателя на 2021 год – 1. Работы планируется выполнить в 4 кв.

- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади, стелы.
     Планируемое значение показателя на 2021 год - 1 (парк), 1 набережная. Работы планируется выполнить в 4 кв.

- количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий.
Планируемое значение показателя на 2021 год – 1. Работы планируется выполнить в 4 кв.

- количество установленных детских игровых площадок.
Планируемое значение показателя на 2021 год – 3 единицы. Работы планируется выполнить в 3 кв.

-количество благоустроенных дворовых территорий.
    Планируемое значение показателя – 10 единиц. Работы планируется выполнить в 4 кв. 

- Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту
Планируемое значение показателя на 2021 год – 21. Работы планируется выполнить в 4 кв.

Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту
Планируемое значение показателя на 2021 год – 0.

 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
    Планируемое значение показателя – 15%. Фактически выполнено – 8%. Планируется выполнить в 4 кв.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы.
Планируемое значение показателя на 2021 год – 1. Работы выполнены.

Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области
Планируемое значение показателя на 2021 год – 0. 

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха
Планируемое значение показателя на 2021 год – 100. Выполнено.

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха
Планируемое значение показателя на 2021 год –0. 

Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха
Планируемое значение показателя на 2021 год – 1. Планируется выполнить в 4 кв.

Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта
Планируемое значение показателя на 2021 год – 2296,75 м2. Работы выполнены.
 
Подпрограмма  II «Благоустройство территорий» предусматривает выполнение  трех показателей:
	
-сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников.
   Планируемое значение показателя – 52,56%.  Работы планируется выполнить в 4 кв.


«Светлый город»-доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям.   
Планируемое значение показателя – 91,48. Работы планируется выполнить в 4 кв.

[bookmark: _GoBack]Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением Планируемое значение показателя – 2,98%. Работы планируется выполнить в 4 кв.

Подпрограмма  III  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»  характеризуется  показателями: 

-количество отремонтированных подъездов МКД.
Планируемое значение показателя – 21 подъездов. Работы планируется выполнить в 4 кв.

-количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы.
Планируемое значение показателя – 74 единиц. Работы планируется выполнить в 4 кв.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» направлена на повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов.
В  целом реализация  мероприятий  Программы  позволяет повысить уровень  благоустройства   и создать условия для комфортного проживания граждан,  а также поможет  повысить   уровень  вовлеченности заинтересованных  граждан, организаций  в реализации  мероприятий  по благоустройству территорий.


Начальник отдела благоустройства и ООС
администрации городского округа Зарайск                                     Е.М. Надточаева
