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Аналитическая записка 
о реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»
за IV квартал 2022 года.

           1. Анализ   выполнения запланированного объема финансирования.
      Плановый объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2022 году составил 821 183,00 тыс. руб. Фактически за IV квартал 2022 года профинансировано 759 810,16 тыс. руб., что составляет 92,53% от годового плана финансирования.   
     Из федерального бюджета на 2022 год финансирование программы запланировано в размере 235 357,36 тыс.руб., фактически за IV квартал 2022 года профинансировано 235 357,36 тыс.руб., что составляет 100%.
   Из бюджета Московской области на 2022 год запланировано 245 828,31 тыс. руб., фактически за IV квартал 2022 года профинансировано 188 902,55 тыс.руб., что составляет 76,84%.
   По подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 207 975,41 тыс. руб., фактически за IV квартал 2022 года профинансировано 157 965,49 тыс.руб., что составляет 75,95%. 
По подпрограмме II «Благоустройство территорий» запланировано 35 839,80 тыс. руб., фактически за IV квартал 2022 года профинансировано 28 923,98 тыс.руб., что составляет 80,70%.
    По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» запланировано 1 380,10 тыс.руб., фактически за IV квартал 2022 года профинансировано 1 380,08, что составляет 100%.
        Из бюджета городского округа Зарайск на 2022 год запланировано   338 315,54 тыс. руб., фактически за IV квартал 2022 года профинансировано 333 868,46 тыс.руб., что составляет 98,69%.
    По подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 105 756,89 тыс. руб., фактически за IV квартал 2022 года профинансировано 99 450,70 тыс.руб., что составляет 94,03%. 
    По подпрограмме II «Благоустройство территорий» запланировано 232 320,53 тыс. руб. (в плановое значение вносится изменение), фактически за IV квартал 2022 года профинансировано 234 179,65 тыс.руб., что составляет 100%.
     По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» запланировано 238,12 тыс. руб., фактически за IV квартал 2022 года профинансировано 238,11 тыс.руб., что составляет 100%.
2.  Анализ  выполнения  показателей  программы.
  
      Результаты реализации Программы в 2022 году характеризуют показатели, в разрезе каждой подпрограммы. 

      Подпрограмма I «Комфортная городская среда» предусматривает выполнение следующих показателей:

1.  количество благоустроенных общественных территорий
Планируемое значение показателя на 2022 год – 1 еденица. Показатель выполнен.

2. количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области
Планируемое значение показателя на 2022 год – 0 единиц. 

3. количество установленных детских игровых площадок
      Планируемое значение показателя на 2022 год – 7 единиц. Показатель выполнен.

4. доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
Планируемое значение показателя на 2022 год – 20%. Показатель выполнен.

5. реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
 Планируемое значение показателя на 2022 год – 0 единиц. 

6. количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству
Планируемое значение показателя – 3 единицы. Показатель выполнен.

7. количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения
Планируемое значение показателя на 2022 год – 0 единиц. 

8.  количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения
Планируемое значение показателя на 2022 год – 0 единиц. 

9. замена детских игровых площадок
Планируемое значение показателя на 2022 год – 0 единиц. 

10.  количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов. 
Планируемое значение показателя на 2022 год – 0 единиц.  

11.  Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств местного бюджета.
   Планируемое значение показателя на 2022 год – 4 единицы.  Показатель выполнен.


Подпрограмма  II «Благоустройство территорий» предусматривает выполнение  трех показателей:
	
1. количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения  
Планируемое значение показателя на 2022 год – 2 251 штук. Показатель выполнен.

2. содержание территорий общего пользования
 Планируемое значение показателя на 2022 год – 201 единица. Показатель выполнен (выполняется в течении всего года).

3. замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ)
Планируемое значение показателя на 2022 год – 10 единиц. Показатель выполнен.

4. площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта
Планируемое значение показателя на 2022 год – 4 431,4 м2. Показатель выполнен.

5. количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием
Планируемое значение показателя на 2022 год – 20 штук. Показатель выполнен.

6. количество благоустроенных дворовых территорий
Планируемое значение показателя на 2022 год – 4 единицы. Показатель выполнен.

Подпрограмма III  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»  характеризуется  показателями: 

1. количество отремонтированных подъездов в МКД
Планируемое значение показателя – 11 единиц. Показатель выполнен.

2. количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы
Планируемое значение показателя – 17 единицы. Показатель выполнен.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» направлена на повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов.
В целом реализация мероприятий Программы позволяет повысить уровень  благоустройства   и создать условия для комфортного проживания граждан,  а также поможет  повысить   уровень  вовлеченности заинтересованных  граждан, организаций  в реализации  мероприятий  по благоустройству территорий.



Заместитель главы администрации                                               А.А. Простоквашин
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