

"Утверждаю" :
Директор МУП "ЕСКХ
Зарайского муниципального района"
Филиппов А.Н.


"Согласовано"
Глава городского округа Зарайск
Московской области
Петрущенко В.А.

**График планового ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии
МУП "ЕСКХ Зарайского района"
на 2020 год**

№ п/п	Наименование котельной	Срок выполнения работ
1.	Беспятово	06.07.20-20.07.20
2.	Урицкого	06.07.20-20.07.20
3.	Металлистов	06.07.20-20.07.20
4.	Музыкальная школа	13.07.20-27.07.20
5.	ПМК-6	10.08.20-24.08.20
6.	ЗЗСМ	06.07.20-20.07.20
7.	ГПТУ	06.05.20-20.05.20
8.	РДК	06.07.20-20.07.20
9.	ул. Свободы	06.07.20-20.07.20
10.	Д/с №3 «Дюймовочка»	06.07.20-20.07.20
11.	Алферьево	26.05.20-09.06.20
12.	Авдеево	18.05.20-01.06.20
13.	Гололобово	18.05.20-01.06.20
14.	Ерново	22.06.20-06.07.20
15.	Карино	25.05.20-08.06.20
16.	Легуново	10.08.20-24.08.20
17.	Маслово	06.07.20-20.07.20
18.	Макеево	01.07.20-15.07.20
19.	Мендюкино	18.05.20-01.06.20
20.	Протекино	15.06.20-29.06.20
21.	Струпна	06.07.20-20.07.20
22.	Чернево	26.05.20-09.06.20
23.	Журавна	14.05.20-28.05.20
24.	Новоселки	06.07.20-20.07.20
25.	Козловка	06.07.20-20.07.20
26.	Зименки	03.08.20-17.08.20

Главный инженер
МУП "ЕСКХ Зарайского района"

Начальник Теплосети КС



С.А. Нозиков

А.В. Воробьев