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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  20.01.2015  №  21/1
Об организации работ по

реформированию и модернизации
ЖКХ Зарайского муниципального

района.

Для реализации муниципальной программы Зарайского муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Зарайского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением главы Зарайского муниципального района от 15.10.2014 г. № 1065/10, на основании распоряжения главы Зарайского муниципального района от 02.12.14 г.  № 684 «О Рабочей группе по реформированию и модернизации ЖКХ Зарайского муниципального района» и во исполнение решения Межведомственной рабочей группы (далее - МРГ) под председательством вице-губернатора Московской области И.Н. Габдрахманова по вопросам реализации инвестиционных проектов по модернизации и эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к реализации мер по реформированию и модернизации ЖКХ Зарайского муниципального района в соответствии с утвержденной муниципальной программой Зарайского муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Зарайского муниципального района на 2015-2019 годы».

2. Для координации работ по реформированию и модернизации ЖКХ Зарайского муниципального района утвердить новый состав рабочей группы по реформированию и модернизации ЖКХ Зарайского муниципального района (далее «Рабочая группа») (по согласованию, Приложение № 1)

3. Согласовать проект Дорожной карты работ по созданию и реализации Программы реформирования и модернизации ЖКХ Зарайского муниципального района (Приложение № 2, далее «Дорожная карта»).
4. Провести первое заседание Рабочей группы  4 февраля 2015 года в 10.00 в Малом зале администрации Зарайского муниципального района.

5.Утвердить повестку дня первого заседания Рабочей группы (Приложение № 3).

6. Поручить координатору Рабочей группы Рыбакову А.В. организовать подготовку заседания Рабочей группы.

7.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на сайте администрации Зарайского муниципального района.

8. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  района                                                                                 В.Н. Павлов 

Рыбаков А.В.
(49666) 2-55-19

Приложение №1 Утверждено

постановлением  главы 

Зарайского муниципального района

от 20 января 2015 г. № 21/1

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по реформированию и модернизации ЖКХ

Зарайского муниципального района Московской области

(далее «Рабочая группа»)

	Состав Рабочей группы
	ФИО
	Функциональные обязанности

	от Администрации Зарайского муниципального района:

	Председатель Рабочей группы -  Глава Зарайского муниципального района


	ПАВЛОВ

Виктор Николаевич
	- принятие решения о реализации мер по реформированию и модернизации ЖКХ Зарайского муниципального района;

- принятие решения об утверждении нового состава Рабочей группы и подготовке Дорожной карты работ (далее «Дорожная карта») по созданию программы реформирования и модернизации ЖКХ Зарайского муниципального района (далее «Программа» и «ЗМР»);

- общее руководство деятельностью Рабочей группы;

- принятие решений о реализации инвестиционных программ и проектов, о привлечении Инвесторов, о подготовке и проведении соответствующих конкурсных процедур;

- рассмотрение соглашений и договоров с Инвесторами или поручение их подписания уполномоченным органам и организациям Зарайского муниципального района.

	Координатор Рабочей группы  -

советник Главы ЗМР

по вопросам ЖКХ, директор МУП «ЕСКХ Зарайского района» (далее «Предприятие»)
	РЫБАКОВ 

Андрей Валентинович
	- координация деятельности Рабочей группы;

- разработка и защита Концепции Программы перед Рабочей группой;

- разработка, организация согласования и защита перед Рабочей группой проекта Дорожной карты;

- доработка Дорожной карты по результатам ее рассмотрения Рабочей группой и подготовка к утверждению постановлением Главы ЗМР; координация намеченных работ и/или мероприятий и соблюдения сроков, предусмотренных утвержденной Дорожной картой;

- разработка предложений о механизмах реструктуризации просроченной задолженности Предприятия;

- разработка, согласование и защита перед 

Рабочей группой Соглашения между администрацией ЗМР и администрацией города Зарайск о совместной разработке и реализации Программы;

- координация (от Предприятия) работ по правовому закреплению прав собственности и постановке на кадастровый учет элементов централизованных систем коммунальной инфраструктуры;

- организация работ по формированию программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗМР и поселений, входящих в его состав, ее согласование и защита перед Рабочей группой;

- организация работ по независимой оценке рыночной стоимости централизованных систем коммунальной инфраструктуры ЗМР;

- организация работ по финансово–экономическому анализу функционирования Предприятия в целом и отдельных централизованных систем коммунальной инфраструктуры в частности;

- организация работ по подготовке финансовой модели реализации Программы (включая вопросы тарифного регулирования);

- подготовка предложений по механизму погашения реструктурированной просроченной задолженности Предприятия;

- организация работ по юридическому аудиту функционирования Предприятия и централизованных систем коммунальной инфраструктуры;

- организация подготовки юридической схемы реализации Программы.

	  Заместитель главы администрации ЗМР
	КОЧЕРГАЕВА

Лидия Алексеевна
	-  подготовка предложений по целевым показателям социально - экономического развития Зарайского муниципального района;

- подготовка исходной финансово – экономической документации; 

- координация работ по формированию конкурсной комиссии (положение, состав), определению сроков проведения конкурсных процедур, согласованию документации.

	  Заместитель главы администрации ЗМР
	ЛОКТЕВ

Алексей Владимирович
	- со стороны ЗМР - координация работ  по созданию стратегии  развития ЗМР и поселений, входящих в состав ЗМР с учетом развития ЖКХ;

- разработка и защита нормативных правовых актов, обеспечивающих формирование благоприятного инвестиционного климата на территории ЗМР с учетом развития ЖКХ.



	  Заместитель главы администрации ЗМР
	МАТВЕЕВ 

Сергей Николаевич 
	- со стороны ЗМР - координация работ  по разработке (корректировке) схемы территориального планирования ЗМР и генеральных планов поселений, входящих в его состав с учетом развития ЖКХ;

- согласование технических параметров Программы.



	Начальник

финансового управления ЗМР
	МОРОЗОВА

Лидия Николаевна
	- согласование финансовых параметров Программы;

- согласование финансовых инструментов реализации Программы.



	      Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды ЗМР 
	НАДТОЧАЕВА

Елена Михайловна
	- координация взаимодействия подразделений администрации ЗМР в рамках работ по Программе;

- координация работ  по составлению (корректировке) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ЗМР и поселений, входящих в его состав;

- организация работ по информационному обеспечению деятельности Рабочей группы;

	Председатель Комитета по управлению имуществом ЗМР
	ХАНОВИЧ

Ольга Валерьевна
	- организация работ по правовому закреплению прав собственности на элементы централизованных систем коммунальной инфраструктуры;

- организация работ по постановке на кадастровый учет элементов централизованных систем коммунальной инфраструктуры;

- согласование состава имущественного комплекса, участвующего в Программе.

	     Начальник юридического отдела администрации ЗМР
	КАРАСЕВ

Андрей Александрович
	- согласование юридических параметров Программы;

- согласование юридической схемы Программы;

- согласование всех нормативно-правовых актов, возникающих в рамках работ по Программе.

	от Министерства инвестиций и инноваций Московской области

	Заместитель Председателя Рабочей  группы - 

заместитель Министра инвестиций и инноваций Московской области 
	ПЕСОЧИНСКИЙ

Вадим Викторович
	- согласование финансово-экономических параметров Программы;

- согласование документации, необходимой для реализации инвестиционных проектов и программ в рамках Дорожной карты;

- согласование второй части Дорожной карты, определяющей модель, механизмы, этапы и отдельные мероприятия реализации Программы.

	от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

	Заместитель Председателя Рабочей  группы -

первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
	ЛАПТЕВ

Андрей Анатольевич
	- согласование технических параметров Программы;

- организация работ по составлению (корректировке) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ЗМР и поселений, входящих в его состав;

- подготовка рекомендаций по применению технических решений, технологий, материалов, проведению работ в рамках Программы;

- согласование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗМР и поселений, входящих в его состав.

	Заместитель начальника управления развития инженерно-энергетического комплекса МинЖКХ МО
	КОСЫГИН

 Андрей Борисович
	

	от Министерства энергетики Московской области

	Заместитель председателя Рабочей группы -

первый заместитель министра энергетики Московской области
	ЛУКАШОВ

Андрей Иванович
	- согласование технических параметров Программы;

- согласование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗМР и поселений, входящих в его состав.



	от Комитета по ценам и тарифам Московской области

	Заместитель председателя Рабочей группы -

первый заместитель председателя Комитета по ценам и тарифам

Московской области
	АЛЕКСЕЕНКО

Наталья Вениаминовна
	- согласование финансовой модели реализации Программы (включая вопросы тарифного регулирования)

- согласование долгосрочных параметров тарифного регулирования.



	от Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области

	     Начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области
	ГОРДИЕНКО

Владислав Валерьевич
	- организация работ по созданию цифровой топографической основы для территории Зарайского муниципального района в масштабе 1:5000;

- организация работ по созданию цифровой топографической основы для территории населенных пунктов, в которых имеются и/или планируются к созданию централизованные системы коммунальной инфраструктуры, и зон их влияния в масштабе 1:500;

- организация работ по составлению (корректировке) концепций схемы территориального планирования ЗМР и генеральных планов поселений, входящих в состав ЗМР

	     Начальник территориального отдела Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области
	ЗАВГОРОДНИЙ

Сергей Петрович
	

	от Совета депутатов Зарайского муниципального района

	Председатель Совета депутатов Зарайского муниципального района
	ЕГОРОВ

Игорь Анатольевич
	- согласование финансовых, имущественных и правовых параметров Программы и механизмов ее реализации.



	от поселений Зарайского муниципального района

	    Глава сельского поселения Струпненское ЗМР, член Совета депутатов ЗМР
	АНОХИНА 

Елена Владимировна
	- координация работ (от соответствующего поселения) по созданию стратегии развития муниципального образования с учетом развития ЖКХ;

- согласование концепции генерального плана соответствующего муниципального образования;

- согласование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗМР и поселений, входящих в его состав.



	     Глава сельского поселения Машоновское ЗМР, член Совета депутатов Зарайского муниципального района
	БУРОВ 

Сергей Васильевич
	

	     Руководитель администрации города Зарайск Московской области
	МАРКОВИЧ

Валерия Вячеславовна
	

	     Глава сельского поселения Гололобовское ЗМР, член Совета депутатов ЗМР
	ЧУВИНОВ Алексей

Григорьевич
	

	      Глава сельского поселения Каринское ЗМР, член Совета депутатов ЗМР
	ШВАГА

Сергей

Васильевич
	

	от консультантов по вопросам стратегического развития Зарайского муниципального района

	

	     Председатель Правления  НП «Центр инноваций муниципальных образований»
	КУЛИКОВ

Александр

Леонидович
	- руководство работами по созданию стратегий развития поселений, входящих в состав ЗМР.

	     Генеральный директор  НП «Зарайское агентство развития»
	УСЕНКОВ

Александр

Владиславович
	- организация работ по созданию стратегий развития поселений, входящих в состав ЗМР

	от единой энергоснабжающей и управляющей организации -

МУП «ЕСКХ Зарайского района»

	     Главный инженер – заместитель директора Предприятия
	НОЗИКОВ

Сергей Александрович
	- подготовка исходных данных по техническим показателям функционирования Предприятия и его отдельных коммунальных систем;

- координация (от Предприятия) работ по подготовке предложений по модернизации и развитию объектов коммунальной инфраструктуры;

- организация работ по реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Предприятия, включенных в Программу.

	     Заместитель директора Предприятия по развитию
	РЫБАКОВ 

Иван Андреевич
	- организация работ по геодезической съемке элементов централизованных систем коммунальной инфраструктуры;

- организация работ по инвентаризации, паспортизации и техническому обследованию централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ЗМР;

- организация работ по восстановлению исполнительной документации централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ЗМР;

- организация работ по энергетическому обследованию всех централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ЗМР;

- координация (от Предприятия) работ по составлению схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ЗМР и поселений, входящих в его состав;

- организация работ по подготовке конкурсной документации для тендерных процедур, предусмотренных Программой.

	Начальник отдела планирования и продаж
	ПАВЛОВА 

Валентина 

Алексеевна
	- подготовка исходных данных по финансово-экономическим показателям функционирования Предприятия и его отдельных коммунальных систем;

- координация (от Предприятия) работ по финансово–экономическому анализу функционирования Предприятия и подготовке финансовой модели реализации Программы;

- разработка предложений по долгосрочным параметрам тарифного регулирования.

	от Торгово-промышленной палаты Московской области

	     Вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области
	ТЕБИН

Юрий Борисович
	- содействие привлечению (и отбор) высокопрофессиональных бизнес-партнеров для участия в реализации Программы;

- координация взаимодействия бизнес-партнеров с администрациями ЗМР, поселений, министерствами и ведомствами Московской области.

	от потенциальных инвесторов и бизнес-партнеров

	     Управляющий директор         ОАО «Федеральный центр проектного финансирования»
	СИВАЕВ

Сергей Борисович
	- организация предпроектных работ, нацеленных на реализацию Программы (при взаимодействии с Предприятием);

- формирование технических решений и предложений по применению технологий/оборудования/материалов;

- формирование технических параметров модернизации, инвестиционных проектов и инвестиционных программ;

- определение объемов работ в рамках реализации инвестиционных проектов и их целевых показателей;

- организация экспертизы схем коммунальной инфраструктуры, технических решений и технических параметров инвестиционных проектов и инвестиционных программ;

- участие в подготовке проекта конкурсной документации;

- участие в реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

	     Первый заместитель генерального директора

Компании «КЭР-ХОЛДИНГ»
	МОРОЗОВ

Владислав Валерьевич
	

	     Коммерческий директор

ООО «Далькия» (Dalkia)»
	СЯБРЕНКО

Олег 
	

	Директор компании

«Швабе Москва»

группы компаний «Швабе»
	ОЖГИХИН 

Иван

Владимирович
	

	Директор по продажам 

ООО ГПБ «Энергоэффект»
	НОВОСАД

Юрий Петрович
	


ПРИЛОЖЕНИЕ №  3  Утверждено
постановлением  главы Зарайского

муниципального района

от  20 января 2015 г. № 21/1

ПОВЕСТКА ДНЯ

заседания Рабочей группы по реформированию и модернизации ЖКХ

Зарайского муниципального района Московской области

 4 февраля    2015 года

Московская область, администрация Зарайского муниципального района,

г. Зарайск, ул. Советская, д. 23, Малый зал (3-ий этаж)

	10.00 – 10.10
	Приветственное слово. Председатель Рабочей группы, глава Зарайского муниципального района Московской области Виктор Николаевич ПАВЛОВ

	10.10. - 10.25.
	О механизмах реструктуризации просроченной задолженности МУП «ЕСКХ Зарайского района» (о предотвращении банкротства предприятия). Советник директора МУП «ЕСКХ Зарайского района» Виктор Александрович ПЕТРОЧЕНКОВ.

	10.25. - 11.00.
	Обсуждение механизмов реструктуризации просроченной задолженности МУП «ЕСКХ Зарайского района».

	11.00. – 11.15.
	О Концепции Программы реформирования и модернизации ЖКХ Зарайского муниципального района, включающей вариантное рассмотрение механизмов реализации Программы (сохранение целостности Предприятия или распределение активов между различными частными операторами). Советник главы Зарайского муниципального района, директор МУП «ЕСКХ Зарайского района» Андрей Валентинович РЫБАКОВ

	11.15. – 11.45
	Обсуждение Концепции Программы реформирования и модернизации ЖКХ Зарайского муниципального района.

	11.45. - 12.00.
	Кофе-брейк

	12.00. - 12.15
	О Дорожной карте работ по созданию и реализации Программы реформирования и модернизации ЖКХ Зарайского муниципального района. Советник главы Зарайского муниципального района, директор МУП «ЕСКХ Зарайского района» Андрей Валентинович РЫБАКОВ

	12.15 – 12.45
	Обсуждение Дорожной карты работ по созданию и реализации Программы реформирования и модернизации ЖКХ Зарайского муниципального района.

	12.45. – 13.00
	Подведение итогов заседания Рабочей группы. Принятие решения.


Глава Зарайского муниципального района                                                     В.Н. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению главы 

Зарайского муниципального района

от  20 января 2015 г. № 21/1

ДОРОЖНАЯ КАРТА

работ по созданию и реализации Программы реформирования и модернизации ЖКХ Зарайского муниципального района

(далее «Дорожная карта» и «Программа»)

	№
	Мероприятия
	Содержание мероприятия
	Отв. исполнитель
	Срок исп. 
№ недели

	1
	Создание Рабочей группы по реформированию и модернизации ЖКХ Зарайского муниципального района (далее « Рабочая группа»)


	Формирование рабочего органа Администрации Зарайского муниципального района (далее «ЗМР»), ответственного за координацию работ по Программе (постановление Главы ЗМР).

Задачи рабочей группы:

- обсуждение и согласование концепции Программы;

- выбор оптимального механизма реализации Программы;

- обсуждение и согласование Дорожной карты Программы;

- координация работ участников Программы по реализации Дорожной карты;

- обсуждение и согласование конкурсной документации на реализацию отдельных мероприятий Программы

- решение оперативных вопросов, связанных с реализацией Программы
	Администрация ЗМР
	

	2
	Выработка стратегического решения о механизме реализации Программы
	Разработка Концепции Программы, включающей вариантное рассмотрение механизмов реализации Программы (сохранение целостности Предприятия или распределение активов между различными частными операторами)

Обсуждение Концепции на первом заседании Рабочей группы

Принятие Рабочей группой решения о рекомендуемом к реализации механизме реализации Программы

Обсуждение механизма реструктуризации просроченной задолженности Предприятия.
Утверждение соответствующего варианта Концепции постановлением Главы ЗМР
	Администрация ЗМР

Члены Рабочей группы

Муниципальное унитарное предприятие «Единая служба коммунального хозяйства» (МУП «ЕСКХ Зарайского района», далее «Предприятие»)
	

	3
	Утверждение Дорожной карты 
	Доработка настоящего проекта Дорожной карты с учетом выбранного механизма реализации Программы

Обсуждение проекта Дорожной карты Рабочей группой, его корректировка и рекомендация к утверждению

Утверждение Дорожной карты постановлением Главы ЗМР
	Администрация ЗМР

Предприятие

Члены Рабочей группы


	

	4
	Формирование правовой основы реализации Программы 

(необходимость обусловлена наличием противоречия между полномочиями и правами собственности на объекты коммунальной инфраструктуры)
	Разработка и подписание Соглашения между Администрацией ЗМР и администрацией городского поселения Зарайск о совместной разработке и реализации Программы


	
	

	5
	Геодезические работы
	Создание топографической основы:

для территории ЗМР – в М 1:5000;

для территорий населенных пунктов, имеющих централизованные коммунальные системы, и зоны их влияния – в М 1:500.

Геодезическая съемка элементов централизованных систем коммунальной инфраструктуры
	Главное управление градостроительства и архитектуры Московской области

Администрация ЗМР

Инвестор
	

	6
	Разработка концептуальных положений (концепций) градостроительного развития территории ЗМР и входящих в его состав поселений (в качестве неотъемлемого приложения к техническому заданию на составление (корректировку) соответствующей градостроительной документации)

(Основание: п.2.10. СНиП’а 11-04-2003)
	Разработка Концепции схемы территориального планирования ЗМР.

Разработка концепций генеральных планов поселений, входящих в состав ЗМР.

Каждая концепция должна включать:

Стратегию социально-экономического развития муниципального образования 

Перечень первоочередных объектов капитального строительства, восстановления, реставрации, реконструкции и приспособления

Положение о градостроительном развитии территории муниципального образования

Согласующие инстанции:

Администрации ЗМР и поселений, входящих в его состав;

Градостроительный совет МО;

Правительство МО
	Главное управление градостроительства и архитектуры Московской области

Администрация ЗМР

Администрации поселений, входящих в состав ЗМР

Инвестор

Градостроительный совет МО
	

	7
	Проведение технического обследования централизованных систем теплоснабжения (далее «ЦСТС»), водоснабжения и водоотведения (далее «ЦСВСиВО»).


	Проведение инвентаризации ЦСТС и ЦСВСиВО, действующих на территории ЗМР

Составление паспортов ЦСТС и ЦСВСиВО, действующих на территории ЗМР

Проведение технического обследования ЦСТС и ЦСВСиВО, действующих на территории ЗМР

Составление актов технического обследования ЦСТС и ЦСВСиВО, действующих на территории ЗМР

Восстановление (создание) исполнительной документации на централизованные системы коммунальной инфраструктуры
	Предприятие

Инвестор


	

	8
	Проведение полноценного энергетического обследования всех централизованных систем коммунальной инфраструктуры с целью выработки предложений по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
	Камеральное и инструментальное обследование каждой ЦСТС и ЦСВСиВО

Анализ эффективности функционирования каждой из обособленных централизованных систем коммунальной инфраструктуры и разработки детальной обоснованной программы ее модернизации

Составление энергетического паспорта каждой из обследованных централизованных систем коммунальной инфраструктуры
	Предприятие 

Инвестор


	

	9
	Разработка (корректировка) схем теплоснабжения (далее «СТС»), водоснабжения и водоотведения (далее «СВСиВО») ЗМР и поселений, входящих в его состав
	Разработка СТС и СВСиВО, включающих:

целевые показатели развития каждой из ЦСТС и ЦСВСиВО;

перечень основных мероприятий по модернизации и развитию каждой из ЦСТС и ЦСВСиВО

техническое задание на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗМР и входящих в него поселений.
	Министерство ЖКХ МО

Администрация ЗМР

Инвестор

Компания - Подрядчик


	

	10
	Согласование и утверждение СТС и СВСиВО ЗМР и поселений, входящих в его состав
	Согласование разработанных СТС и СВСиВО. Согласующие инстанции:

Администрации ЗМР и поселений, входящих в его состав;

Министерство ЖКХ МО.
	Министерство ЖКХ МО

Администрации ЗМР и поселений, входящих в его состав

Компания - Подрядчик
	

	11
	Формирование правовых основ реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства
	Правовое закрепление прав собственности на элементы централизованных систем коммунальной инфраструктуры

Постановка на кадастровый учет элементов централизованных систем коммунальной инфраструктуры
	Администрация ЗМР

Комитет по управлению имуществом ЗМР

Предприятие

Инвестор
	

	12
	Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗМР и поселений, входящих в его состав
	Выполнение комплекса работ, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502
	Администрации ЗМР и поселений, входящих в его состав

Предприятие

Инвестор
	

	13
	Согласование и утверждение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗМР и поселений, входящих в его состав
	Согласование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗМР и поселений, входящих в его состав.

Согласующие инстанции:

Администрации ЗМР и поселений, входящих в его состав;

Министерство ЖКХ МО.
	Министерство ЖКХ МО

Администрации ЗМР и поселений, входящих в его состав


	

	14
	Формирование экономических основ реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства
	Проведение независимой оценки рыночной стоимости централизованных систем коммунальной инфраструктуры
	Администрация ЗМР 

Комитет по управлению имуществом ЗМР

Предприятие

Инвестор
	

	15
	Финансово–экономический анализ функционирования Предприятия в целом и отдельных централизованных систем коммунальной инфраструктуры в частности
	Проведение финансового аудита функционирования Предприятия и централизованных систем коммунальной инфраструктуры

Подготовка финансовой модели реализации Программы (включая вопросы тарифного регулирования).

Подготовка предложений по механизму погашения реструктурированной просроченной задолженности Предприятия.
	Комитет по ценам и тарифам МО

Администрация ЗМР

Инвестор

Предприятие

ОАО «ФЦПФ»
	

	16
	Анализ правовых аспектов реализации Программы
	Проведение юридического аудита функционирования Предприятия и централизованных систем коммунальной инфраструктуры

Подготовка юридической схемы реализации Программы
	Комитет по управлению имуществом ЗМР

Инвестор

Предприятие 
	

	17
	Утверждение второй части настоящей Дорожной карты, определяющей модель, механизмы, этапы и отдельные мероприятия реализации Программы
	Подготовка второй части настоящей Дорожной карты, определяющей модель, механизмы, этапы и отдельные мероприятия реализации Программы

Рассмотрение, обсуждение, корректировка и согласование второй части настоящей Дорожной карты на заседании Рабочей группы

Утверждение второй части настоящей Дорожной карты постановлением Главы ЗМР
	Министерство инвестиций и инноваций МО

Администрация ЗМР

Члены Рабочей группы

Предприятие

Инвестор
	


Г Л А В А


ЗАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ





ул. Советская, д. 23, г.Зарайск, Московская обл.,140600  Тел./Факс: 8(49666) 2-52-46, Е-mail:zaradm@bk.ru
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